

## Energietoeslag 2022

### Aanvragen

Inwoners konden tot 31-12 nog een aanvraag indienen voor ET22. Inmiddels zijn de loketten gesloten en worden de resterende aanvragen verwerkt. Er is in de laatste week nog flink wat binnengekomen, mogelijk als gevolg van een veegronddje: we hebben in december klanten aangeschreven die volgens ons systeem mogelijk in aanmerking komen voor ET22, maar het toen niet hadden aangevraagd.

Op dit moment hebben we nog 400 aanvragen te verwerken. Met de huidige bezetting (3 fte) kost dat 5 weken, waardoor het de verwachting is dat we in week 8 (20 feb.) door de voorraad heen zullen zijn.

### Nabetaling

Ook actueel is de nabetaaling van € 500,- per inwoner die begin februari wordt uitgekeerd. Eerder deze maand ontvingen 5100 inwoners een brief dat zij deze nabetaaling tegemoet kunnen zien. Hiermee komt hun totale energietoeslag voor 2022 uit op € 1800,-.

### Prognose

Hoewel de definitieve aantallen dus over een maand bekend zijn, hebben we al wel een beeld bij waar we ongeveer op uit zullen komen wat betreft aantallen, bereik en budget:

- We hebben in totaal 4105 aanvragen ontvangen, waarvan we er zo'n 3200 zullen toekennen. Met de ambtshalve toekenningen erbij, komen we op een toekenningspercentage van 83%.
- Het bereik komt uit rond 90%.
- We houden 3,5 ton over van het budget (regelings- en uitvoeringskosten samen).

### Uitvoeringsteam

Gedurende de regeling hebben we met zzp'ers gewerkt die de aanvragen afhandelden. Er zijn er nu nog 3 aan het werk, van wie de contracten per 1-3 zullen aflopen. Twee van hen zullen in de korte periode tussen einde ET22 en 1-3 nog werkzaamheden verrichten bij BR.

### Afronding

Wanneer de laatste aanvragen zijn afgehandeld en uitbetaald, stel ik in maart een eindverslag op van deze regeling. Naast de exacte aantallen en bedragen bevat dit ook de budgetten en kosten per gemeente, zodat zij onderling kunnen bespreken hoe zij het overschot en de eventuele tekorten per gemeente willen verdelen.

## Energietoeslag 2023

Met de kerst kondigde de overheid aan dat het wetsvoorstel dat de ET23 mogelijk maakt, pas in juni verwacht mag worden. En dat hierop vooruitlopen ditmaal niet mogelijk is. Wij waren eerder al begonnen met de voorbereidingen voor ET23 en hoewel deze niet voor niets zijn geweest, had dit achteraf gezien niet in een relatief drukke tijd hoeven plaatsvinden. Verder betekent de opschorting dat er geen continuïteit zit in de uitvoering van de ET; het uitvoeringsteam zou van ET22 overgaan in ET23, maar wordt nu per 1-3 ontbonden.

Deze gang van zaken is helaas gebruikelijk geweest als het de energietoeslag betrof. Het was continue nodig om snel te schakelen met weinig informatie. Het heeft veel uren gevraagd van alle betrokken beleidsmedewerkers om keuzes te maken en scenario's te ontwikkelen. Hierdoor is het gelukt om in april 2022 als een van de eerste organisaties in het land tot uitbetaling over te gaan, waarmee we gehoor gaven aan de wens van onze opdrachtgevers om snel uit te keren.

Voor 2023 echter gaat de voorkeur er naar uit om minder haast te betrachten en pas te handelen als de benodigde informatie beschikbaar is gesteld door de overheid. Dit bespaart tijd in de ontwikkeling en we beperken risico's in de uitvoering. Bovendien voorkomen we onduidelijkheid voor onze klanten.

Gelet op bovenstaande hebben we daarom een globale planning gemaakt voor ET23:

- Mei: de meicirculaire zal de gelden voor ET23 bevatten. Op basis hiervan kan de inzet van middelen gebaseerd worden.
- Juni: in deze maand wordt de ingang van het wetsvoorstel verwacht. Zodra het rond is, kan de werkgroep starten met het vormgeven van de regeling.
- Juli / augustus: we doen een ambtshalve betaling aan de klanten die hiervoor in aanmerking komen.
- September: we openen het loket voor de individuele aanvragen.
- November: in deze maand tijd sluiten we de loketten, omdat alle aanvragen nog in 2023 moeten zijn beoordeeld én uitgekeerd.

Indien al voor mei / juni informatie beschikbaar wordt gesteld waarmee ET23 kan worden ingericht, dan zal de werkgroep eerder starten. Maar als dit niet gebeurt, dan is bovenstaande planning realistisch.

Aandachtspunt hierbij is wel dat de voorbereidingen midden in de zomervakantie vallen, en daarvan is nu al bekend dat dit tot een probleem in de bezetting zal leiden. Aan de gemeenten is daarom reeds meegegeven dat deze planning alleen haalbaar is als er voldoende capaciteit beschikbaar is op de juiste momenten. Externen inhuren is zeer onwenselijk, temeer de benodigde kennis vooral intern aanwezig is. Daarom moet nog verder worden gesproken over de haalbaarheid van deze planning in relatie tot de wensen van de gemeenten.